Harmonogram prac 
Dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku BLT należącym do Sieć badawcza Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego:
Część I -" Działania związane z łączeniem instytutów - wsparcie logistyczne procesu łączenia instytutów, dostosowanie pomieszczeń laboratoryjnych zlokalizowanych w siedzibie Zamawiającego (budynek BLT parter-pomieszczenia P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P17 )” i wykonanie adaptacji powyżej wskazanych pomieszczeń wraz z przynależną infrastrukturą techniczną.
Część II – przygotowanie pomieszczenia do adaptacji stanowiska badawczego w ramach projektu inwestycyjnego Kortech dla stanowiska do badań materiałów w warunkach zmiennych i cyklicznych testów korozyjnych- pomieszczenie P8.

1. Przygotowanie placu budowy demontaż
starych instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, 
wod-kan, co i technologicznych				05.02.2021-20.03.2021
2. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę		05.02.2021-15.06.2021
3. Skucie i uzupełnienie tynków, przygotowanie podłoża	21.03.2021-20.04.2021
4. Wykonanie okładzin ścian z płyt gk				21.04.2021-20.05.2021
5. Wymiana stolarki okiennej					21.05.2021-30.05.2021
6. Montaż bramy rolowanej i segmentowej			31.05.2021-16.05.2021
7. Demontaż i montaż bram harmonijkowych		31.05.2021-16.06.2021
8. Prace murarskie, demontaż stolarki drzwiowej
Z dostosowaniem wielkości otworów, budowa
Ścianek g/k							16.06.2021-15.07.2021
9. Wykonanie instalacji wod.kan, elektrycznej
Sprężonego powietrza, strukturalnej			16.07.2021-30.07.2021
10. Montaż systemów wentylacyjnych				01.08.2021-15.08.2021
11. Wykonanie posadzki						16.08.2021-26.08.2021
12. Montaż stolarki drzwiowej					27.08.2021-06.09.2021
13. [bookmark: _GoBack]Wykonanie sufitów podwieszanych	i malowanie		07.09.2021-25.09.2021
14. Montaż klimatyzacji						26.09.2021-30.09.2021
15. Przekazanie dokumentacji odbiorowej - odbiór		30.09.2021


